



REPORT PERIODICO PER IL GRUPPO DI MONITORAGGIO (Azione F1)

LIFE Project Number
LIFE13 NAT/IT/001129

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym
**BARBIE - Conservation and management of *Barbus meridionalis* and
Barbus plebejus in the Emilian tributaries of Po River**

Data Project

Project location	Emilia Romagna – Italia
Project start date:	01/07/2014
Project end date:	30/06/2018 Extension date: 31/12/2018
Total budget	€ 2,189,378
EC contribution:	€ 1,085,025
(%) of eligible costs	49.97 %

Data Beneficiary

Name Beneficiary	Università degli Studi di Parma
Contact person	Prof. Francesco Nonnis Marzano
Postal address	Viale delle Scienze, 11 43124 Parma
Telephone	+39-0521.905643
Fax:	+39-0521.905657
E-mail	francesco.nonnismarzano@unipr.it
Project Website	www.lifebarbie.eu

E' di seguito sintetizzato lo stato di avanzamento del progetto riferito al periodo **maggio 2016**. Sono riportate solo le azioni progettuali in corso o concluse, nel periodo di riferimento.

AZIONE A1 - CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'azione è stata conclusa nei tempi previsti dal cronoprogramma (31/7/2014).

AZIONE A2 - ANALISI DELLA DENSITÀ E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE POPOLAZIONI DI BARBO; CENSIMENTO DELLE SPECIE ESOTICHE E CARATTERIZZAZIONE GENETICA

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE A3- CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DI STUDIO

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE A4- REDAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELLE SPECIE TARGET IN VIRTÙ DEI RISULTATI DEGLI STUDI PRELIMINARI

L'azione è stata avviata ed è in corso. Il PL ha dinuovo sollecitato l'Ufficio regionale competente, nella persona del Dott. Francesco Besio e della sua delegata Dott.ssa Ornella De Curtis, per la conclusione della procedura di VINCA relativa la parte A del Piano di Recupero, recandosi personalmente a Bologna in data 23/5/2016 e mezzo email (in data 25 e successivamente in data 26/5/2016).

AZIONE A5- REDAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTIOTENICI DI MONCHIO DELLE CORTI (PR), DI CORNIGLIO (PR) E DI SELVANIZZA (PR)

L'azione è stata conclusa in data 15/7/2015 (deadline prevista: 30/6/2015).

AZIONE A6- REDAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE-FORMAZIONE AMBIENTALE

L'azione è stata conclusa in data 15/9/2015 (deadline prevista: 30/9/2015).

AZIONE C1- ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTIOTENICI DI MONCHIO DELLE CORTI (PR), DI CORNIGLIO (PR) E DI SELVANIZZA (PR)

L'azione è stata avviata ed è in corso. In data 11/5 (come da verbale di consegna dei lavori), sono stati avviati i lavori di adeguamento degli impianti ittioteni, come previsto dal Piano di cui all'azione A5. Sono state anche consegnate ed in parte installate le strumentazioni tecniche previste. I due centri di Monchio e Corniglio sono operativi per la prima fase pilota di riproduzione dei barbi (V. azione C4). Per quanto riguarda invece l'impianto di Selvanizza, il PL il 26/5 ha incontrato il dott. Zini, proprietario dell'impianto per chiarire lo stato di proprietà del centro e la disponibilità a collaborare in BARBIE. Appreso che l'impianto non è stato ancora ceduto a nuova proprietà (nonostante un preliminare di vendita) e considerando quindi che per l'attuale stagione riproduttiva dei barbi il centro non è funzionale, il PL ha comunicato al dott. Zini la sua volontà ad escludere l'impianto di Selvanizza dal progetto BARBIE. Il PL valuterà nei prossimi giorni, anche contattando la monitor, la strategia migliore per risolvere la problematica, garantendo i risultati attesi di progetto.

AZIONE C4- IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RIPRODUZIONE EX SITU

L'azione è stata avviata ed è in corso. E' stato svolto un costante monitoraggio dello stato di maturazione delle specie in allevamento ed in natura, monitorando altresì le condizioni chimico-fisiche delle acque (con particolare riferimento alle temperature). Sono stati eseguiti anche dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri (sostituzione di una pompa). Nel dettaglio, sono state effettuate uscite di campo nei giorni: 9, 17, 20, 23, 26, 27 e 30 maggio.

E' stata individuata dal PNATE mediante procedura di selezione, l'associazione «Pesca sportiva Fario» di Monchio delle Corti per le attività di gestione delle pratiche ittioteni dei centri; è in corso di stipula il contratto fra le parti. E' stato inoltre pubblicato l'avviso pubblico per il conferimento di incarico per collaborazione a progetto inerente l'attività di coordinamento delle attività di riproduzione ex situ nell'ambito del Progetto.

AZIONE C6- APERTURA DI UN TAVOLO CON I PORTATORI DI INTERESSE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA ED IL CONTRASTO AL BRACCONAGGIO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Nel corrente mese di maggio 2016 si sta soprattutto organizzando l'incontro programmato per il 24/06/2016 (il V incontro da programma del Grant agreement, sezione C).

AZIONE C7- CONTROLLO DELLE SPECIE ALLOCTONE DI BARBO: ERADICAZIONE O GESTIONE DELLE SPECIE ALLOCTONE

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE E1- PREDISPOSIZIONE ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI IN AREE DI MASSIMA VISIBILITÀ DI PROGETTO

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE E2- REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DI PROGETTO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Continua l'aggiornamento del sito web di progetto. Nel mese di aprile 2016 il sito è stato visitato da N°844 persone.

A causa della variazione della procedura amministrativa interna all'Università (V. Nuovo codice degli Appalti pubblici; D.Lgs 50/2016), in data 11/5 è stata inoltrata una nuova richiesta di offerta per il servizio di traduzione, nell'ambito del Mercato Elettrico per le Pubbliche Amministrazioni. Al 27/5 (data ultima di presentazione di presentazione delle offerte), è stata ricevuta la sola offerta di Dragomanno Snc. Il documento di stipula del contratto è stato già inviato alla ditta aggiudicatrice che sta provvedendo a quanto di competenza. La ditta si occuperà anche della traduzione dei tre prossimi report per la CE (azione F1) e dell'After-Conservation Plan (azione F4).

AZIONE E3- REALIZZAZIONE DI UN RAPPORTO DIVULGATIVO

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE E4- REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E LA CITTADINANZA, PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIVULGATIVO E COMUNICAZIONE TRAMITE MASS MEDIA

L'azione è stata avviata ed è in corso. Di seguito le lezioni in classe e sul campo effettuate nel mese di maggio:

Data	Scuola	Tipologia di scuola	Tipologia di attività	Numero studenti
lun - 02/05/16	Pellegrino Parmense	med	classe	23
mar - 03/05/16	Torrile	elem	uscita	16
mar - 03/05/16	Torrile	elem	uscita	27
gio - 05/05/16	Torrile	elem	uscita	19
gio - 05/05/16	Torrile	elem	uscita	21
ven - 06/05/16	Pellegrino Parmense	elem	classe	12
ven - 06/05/16	Pellegrino Parmense	elem	classe	17
lun - 09/05/16	Beduzzo	mat	uscita	20
mer - 11/05/16	Fidenza	med	classe	24
mer - 11/05/16	Colorno	elem	uscita	19
mer - 11/05/16	Colorno	elem	uscita	20
gio - 12/05/16	Beduzzo	elem	uscita	19
gio - 12/05/16	Beduzzo	elem	uscita	23
lun - 16/05/16	Sala Baganza	mat	uscita	25
lun - 16/05/16	Sala Baganza	mat	uscita	25
mer - 18/05/16	Fidenza	med	uscita	24
ven - 20/05/16	Sala Baganza	mat	uscita	27
ven - 20/05/16	Sala Baganza	mat	uscita	21
lun - 23/05/16	Monchio	elem	uscita	23
mar - 24/05/16	Sala Baganza	mat	uscita	25
mer - 25/05/16	Fidenza	med	classe	24
mer - 25/05/16	monchio	mat	uscita	17
gio - 26/05/16	corniglio	elem	uscita	26
				497

Sono state lanciate N°47 notizie sulla pagina FB di progetto (BarboLino) che piace a N°235 persone (di cui N°5 aggiunte nel mese di maggio 2016).

In data 12/5 è stato svolto un incontro tecnico presso UNPR per dare seguito e progettare nel dettaglio le prossime attività di educazione ambientale con le scuole superiori di Parma (A.S. 2016/2017); è stata redatta una bozza di progetto. Nell'ambito del medesimo incontro, nell'ambito del

della compilazione dei Life Programme Indicators (V. azione F1), sono stati definiti indicatori e valori relativi la parte di comunicazione e networking.

AZIONE E5 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI E CONFERENZE SCIENTIFICHE; PUBBLICAZIONE DI LAVORI

L'azione è stata avviata prima del tempo preventivato ed è in corso. In data 9/5 il PL Prof. Nonnis Marzano è intervenuto all'incontro «Il ruolo del CAI nelle Aree Protette». In data 20/5 il resp. tecnico UNIPR Prof. Viaroli ha organizzato il seminario «Il bacino del Po: tra eccellenza ed emergenza ambientale» a cui il PL ha partecipato come relatore citando anche il progetto LIFE BARBIE. Inoltre il progetto, in data 26/5 è stato presentato a Giarola di Collecchio nell'ambito di un'attività di EGPB con l'Università degli Studi di Bologna. A titolo informativo, inoltre in data 23/5, UNPR ha partecipato anche ad un Convegno sulle modifiche alla Legge Quadro sulle Aree protette organizzato dal Servizio Parchi regionali a Bologna.

AZIONE F1 - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGRESSO DI PROGETTO; INCONTRI DEL PARTENARIATO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Nel mese di maggio, sono state ottenute anche le restanti autorizzazioni all'elettropesca da parte del Servizio di Piacenza (Determinazione n° 8075 del 19/05/2016) e di quello di Reggio Emilia (Determinazione n° 7473 del 09/05/2016).

UNPR, con la collaborazione dei differenti partners, sta esaminando nel dettaglio lo stato finanziario del progetto al fine dell'eventuale richiesta di seconda trince di cofinanziamento alla CE con il Mid Term report (previsto entro fine giugno).

In data 31/5, sono stati individuati i Life Programme Indicators ed inviati alla monitor per la validazione.

AZIONE F2 - ATTIVITÀ DI NETWORKING CON ALTRI PROGETTI LIFE

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE F3 - AUDIT AMMINISTRATIVO INDIPENDENTE

L'azione è stata avviata ed è in corso. In data 18/5 il PL ha inviato la «richiesta di migliore offerta per servizio di Audit amministrativo» a tre ditte di revisione iscritte all'albo (il servizio non era infatti previsto nel MePa). In data 27/5 (termine ultimo indicato dalla richiesta) ha risposto la sola Demetra – Società di revisione Srl. Nei prossimi giorni saranno adempite le opportune pratiche amministrative per il conferimento dell'incarico.