



## REPORT PERIODICO PER IL GRUPPO DI MONITORAGGIO (Azione F1)

LIFE Project Number  
LIFE13 NAT/IT/001129

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym  
**BARBIE - Conservation and management of *Barbus meridionalis* and  
*Barbus plebejus* in the Emilian tributaries of Po River**

### Data Project

Project location	Emilia Romagna – Italia
Project start date:	01/07/2014
Project end date:	30/06/2018 <b>Extension date:</b> 31/12/2018
Total budget	€ 2,189,378
EC contribution:	€ 1,085,025
(%) of eligible costs	49.97 %

### Data Beneficiary

Name Beneficiary	Università degli Studi di Parma
Contact person	Prof. Francesco Nonnis Marzano
Postal address	Viale delle Scienze, 11 43124 Parma
Telephone	+39-0521.905643
Fax:	+39-0521.905657
E-mail	<a href="mailto:francesco.nonnismarzano@unipr.it">francesco.nonnismarzano@unipr.it</a>
Project Website	<a href="http://www.lifebarbie.eu">www.lifebarbie.eu</a>

E' di seguito sintetizzato lo stato di avanzamento del progetto riferito al periodo **novembre 2016**. Sono riportate solo le azioni progettuali in corso o concluse, nel periodo di riferimento.

#### **AZIONE A1 - CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO**

L'azione è stata conclusa nei tempi previsti dal cronoprogramma (31/7/2014).

#### **AZIONE A2 - ANALISI DELLA DENSITÀ E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE POPOLAZIONI DI BARBO; CENSIMENTO DELLE SPECIE ESOTICHE E CARATTERIZZAZIONE GENETICA**

L'azione è stata conclusa in data 31/3/2016 (deadline prevista: 28/2/2015).

#### **AZIONE A3- CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DI STUDIO**

L'azione è stata avviata ed è in corso.

#### **AZIONE A4- REDAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELLE SPECIE TARGET IN VIRTÙ DEI RISULTATI DEGLI STUDI PRELIMINARI**

L'azione è stata avviata ed è in corso. Sono state effettuate e concluse le analisi idrauliche per la definizione del progetto definitivo (medinate redazione di un modello monodimensionale) in cui emerge la non influenza dello stesso sui profili di piena del Fiume Enza. Questi dati saranno discussi con AIPO al fine di concertare la soluzione progettuale definitiva tra quelle proposte.

#### **AZIONE A5- REDAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTIOTENICI DI MONCHIO DELLE CORTI (PR), DI CORNIGLIO (PR) E DI SELVANIZZA (PR)**

L'azione è stata conclusa in data 15/7/2015 (deadline prevista: 30/6/2015).

#### **AZIONE A6- REDAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE-FORMAZIONE AMBIENTALE**

L'azione è stata conclusa in data 15/9/2015 (deadline prevista: 30/9/2015).

#### **AZIONE C1- ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTIOTENICI DI MONCHIO DELLE CORTI (PR), DI CORNIGLIO (PR) E DI SELVANIZZA (PR)**

L'azione è stata avviata ed è in corso. Come risulta dal sopralluogo effettuato il 30/11 da PNATE e dall'Ing. Zanzucchi incaricato, è stato completato l'impianto idraulico interno del centro di Corniglio. Si prevede di completare i restanti lavori ("allaccio" sistema idraulico esterno e raddoppio dei tubi per l'incremento dell'apporto di acqua alle vasche; sistema di recupero delle acque di scarico) nei primi giorni di dicembre.

#### **AZIONE C3 PREDISPOSIZIONE DI SUBSTRATI ARTIFICIALI IN ALVEO**

L'azione è stata avviata ed è in corso.

#### **AZIONE C4- IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RIPRODUZIONE EX SITU**

L'azione è stata avviata ed è in corso. Continua l'allevamento e l'alimentazione dei barbi presenti presso l'impianto di Monchio delle Corti.

#### **AZIONE C5- IMMISSIONE IN NATURA DEGLI ESEMPLARI PRODOTTI EX SITU**

L'azione è stata avviata ed è in corso.

#### **AZIONE C6- APERTURA DI UN TAVOLO CON I PORTATORI DI INTERESSE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA ED IL CONTRASTO AL BRACCONAGGIO**

L'azione è stata avviata ed è in corso. Nel mese di novembre si segnalano in particolare 2 attività svolte:

1) il 4 novembre, a Parma, incontro del Tavolo di coordinamento previsto all'art.3 del Protocollo di intesa sottoscritto il 25 febbraio 2016 dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, dal titolo «Protocollo d'intesa per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po», durante il quale c'è stato un complessivo aggiornamento delle attività e si è presentata una prima bozza del previsto programma di azioni;

2) il 17 novembre, a Bologna, partecipazione al convegno finale del Life RII (LIFE 11 ENV/IT/000243), durante il quale, nella sessione pomeridiana, è stato possibile incontrare i referenti di altri progetti Life, con alcuni dei quali si ritiene possano esserci importanti spunti o elementi di collaborazione pertinenti all'azione C6, in particolare il Life REWAT (LIFE14 ENV/IT/001290) e il Life WARBO (LIFE10 ENV/IT/000394). Durante la giornata è stato possibile anche confrontarsi con alcuni funzionari tecnici della Regione Emilia-Romagna al fine di condividere l'impostazione dei prossimi protocolli di intesa previsti nell'azione C6 (relativi ad una gestione più sostenibile della risorsa idrica). Si tratta di un incontro che attiene anche l'azione F2 (networking).

#### **AZIONE C7- CONTROLLO DELLE SPECIE ALLOCTONE DI BARBO: ERADICAZIONE O GESTIONE DELLE SPECIE ALLOCTONE**

L'azione è stata avviata ed è in corso.

#### **AZIONE D2 - VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI DI RIPRODUZIONE EX SITU**

L'azione è stata avviata ed è in corso.

#### **AZIONE E1- PREDISPOSIZIONE ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI IN AREE DI MASSIMA VISIBILITÀ DI PROGETTO**

L'azione è stata avviata ed è in corso.

#### **AZIONE E2- REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DI PROGETTO**

L'azione è stata avviata ed è in corso. Continua l'aggiornamento del sito web di progetto. Nel mese di novembre 2016 il sito è stato visitato da N° 927 persone.

#### **AZIONE E3- REALIZZAZIONE DI UN RAPPORTO DIVULGATIVO**

L'azione è stata avviata ed è in corso.

#### **AZIONE E4- REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E LA CITTADINANZA, PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIVULGATIVO E COMUNICAZIONE TRAMITE MASS MEDIA**

L'azione è stata avviata ed è in corso. Sono state lanciate N°64 notizie sulla pagina FB di progetto (BarboLino) (di cui N°3 aggiunte nel mese di novembre) che piace a N°258 persone (di cui n. 2 aggiunte nel mese di novembre). Sono stati redatti N°0 comunicati stampa. In data 03/11 EGPB (Dott.ssa Anelli S.) ha incontrato 4 professoresse del Liceo Scientifico "Respighi" di Piacenza per avviare un'attività in classe e sul campo con le 2 classi seconde indirizzo "Scienze Applicate". In data 8/11/2016 EGPB (dott.ssa Anelli S. e Montanini E.) hanno incontrato la dott.ssa Silvia Baglioni responsabile dell'Ufficio Stampa del progetto per programmazione campagna di comunicazione primo semestre 2017. In data 21/11-23/11 e 30/11 EGPB (Dott.ssa Anelli S.) ha incontrato gli insegnanti del Liceo Scientifico "Ulivi" e classico "Romagnosi" di Parma per definizione uscita di dicembre e organizzazione dati questionario biodiversità.

#### **AZIONE E5 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI E CONFERENZE SCIENTIFICHE; PUBBLICAZIONE DI LAVORI**

L'azione è stata avviata prima del tempo preventivato ed è in corso. Il 30 novembre, il PL è stato invitato a parlare ad una tavola rotonda su "Invasioni Biologiche: prevenzione gestione e controllo" nell'ambito del seminario scientifico celebrativo dei 30 anni del CISBA "Presente e futuro della biologia negli ambienti acquatici": [http://www.cisba.eu/images/CISBA\\_30anni\\_Programma\\_Web.pdf](http://www.cisba.eu/images/CISBA_30anni_Programma_Web.pdf).

#### **AZIONE F1 - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGRESSO DI PROGETTO; INCONTRI DEL PARTENARIATO**

L'azione è stata avviata ed è in corso. E' in corso di definizione la documentazione per il Mid Term Report e la richiesta di seconda trancia di finanziamento alla CE. Nei primi giorni di dicembre tutta la documentazione sarà inviata alla CE. E' stata posticipata ai prossimi 12/13 dicembre la visita di monitoraggio timesis-Neemo.

#### **AZIONE F2 - ATTIVITÀ DI NETWORKING CON ALTRI PROGETTI LIFE**

L'azione è stata avviata ed è in corso. Sono state svolte attività di networking nell'ambito dell'azione C6 come precedentemente dettagliato.

#### **AZIONE F3 - AUDIT AMMINISTRATIVO INDIPENDENTE**

L'azione è stata avviata ed è in corso.