



REPORT PERIODICO PER IL GRUPPO DI MONITORAGGIO (Azione F1)

LIFE Project Number
LIFE13 NAT/IT/001129

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym
**BARBIE - Conservation and management of *Barbus meridionalis* and
Barbus plebejus in the Emilian tributaries of Po River**

Data Project

| | |
|-----------------------|--|
| Project location | Emilia Romagna – Italia |
| Project start date: | 01/07/2014 |
| Project end date: | 30/06/2018 Extension date: 31/12/2018 |
| Total budget | € 2,189,378 |
| EC contribution: | € 1,085,025 |
| (%) of eligible costs | 49.97 % |

Data Beneficiary

| | |
|------------------|--|
| Name Beneficiary | Università degli Studi di Parma |
| Contact person | Prof. Francesco Nonnis Marzano |
| Postal address | Viale delle Scienze, 11 43124 Parma |
| Telephone | +39-0521.905643 |
| Fax: | +39-0521.905657 |
| E-mail | francesco.nonnismarzano@unipr.it |
| Project Website | www.lifebarbie.eu |

E' di seguito sintetizzato lo stato di avanzamento del progetto riferito al periodo **settembre 2017**. Sono riportate solo le azioni progettuali in corso o concluse, nel periodo di riferimento.

AZIONE A1 - CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'azione è stata conclusa nei tempi previsti dal cronoprogramma (31/7/2014).

AZIONE A2 - ANALISI DELLA DENSITÀ E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE POPOLAZIONI DI BARBO; CENSIMENTO DELLE SPECIE ESOTICHE E CARATTERIZZAZIONE GENETICA

L'azione è stata conclusa in data 31/3/2016 (deadline prevista: 28/2/2015).

AZIONE A3- CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DI STUDIO

L'azione è stata conclusa in data 22/12/2016 (deadline prevista: 28/2/2015).

AZIONE A4- REDAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELLE SPECIE TARGET IN VIRTÙ DEI RISULTATI DEGLI STUDI PRELIMINARI

L'azione è stata conclusa in data 12/4/2017 (deadline prevista: 30/4/2015).

AZIONE A5- REDAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTIOGENICI DI MONCHIO DELLE CORTI (PR), DI CORNIGLIO (PR) E DI SELVANIZZA (PR)

L'azione è stata conclusa in data 15/7/2015 (deadline prevista: 30/6/2015).

AZIONE A6- REDAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE-FORMAZIONE AMBIENTALE

L'azione è stata conclusa in data 15/9/2015 (deadline prevista: 30/9/2015).

AZIONE C1- ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTIOGENICI DI MONCHIO DELLE CORTI (PR), DI CORNIGLIO (PR) E DI SELVANIZZA (PR)

L'azione è stata conclusa in data 30/11/2016 (deadline prevista: 31/12/2015).

AZIONE C2- INTERVENTI DI DEFRAMMENTAZIONE FLUVIALE SUL FIUME ENZA (SIC IT4030023)

L'azione è stata avviata ed è in corso. È in corso la procedura autorizzativa per il progetto di deframmentazione fluviale di cui all'azione A2. L'11 settembre è stato svolto un incontro tecnico con AIPO per definire leggere integrazioni tecniche al progetto di deframmentazione fluviale. Da un interlocutorio informale con i responsabili degli uffici competenti di Regione Emilia Romagna ed AIPO è emerso che il progetto ha passato positivamente la procedura di VINCA ed ha ottenuto il nulla osta idraulico; si rimane in attesa di un riscontro formale. Sono stati fatti solleciti via email e telefono da parte del PL. In mancanza di un organo procedente unico, è responsabilità del proponente (UNIPR) verificare che tutte le autorizzazioni necessarie siano state ottenute. Si valuta con il partenariato, nell'ambito dell'incontro del 21 settembre, la necessità di richiedere anche il rilascio della autorizzazione Paseagistica e si conviene di sentire, in tal senso gli uffici tecnici dei Comuni interessati, nelle prossime settimane. Si prevede di ottenere le dovute autorizzazioni, per avviare la "gara" di aggiudicazione dei lavori, entro novembre 2017.

AZIONE C3 PREDISPOSIZIONE DI SUBSTRATI ARTIFICIALI IN ALVEO

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE C4- IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RIPRODUZIONE EX SITU

L'azione è stata avviata ed è in corso. Continua l'allevamento ed il monitoraggio degli individui di barbo presenti presso i centri di Monchio delle Corti e Corniglio.

AZIONE C5- IMMISSIONE IN NATURA DEGLI ESEMPLARI PRODOTTI EX SITU

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE C6- APERTURA DI UN TAVOLO CON I PORTATORI DI INTERESSE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA ED IL CONTRASTO AL BRACCONAGGIO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Si segnala l'incontro della Consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e della tutela del patrimonio ittico del fiume Po (che è una delle azioni uscite dal protocollo sottoscritto per il Po attraverso la collaborazione dei Life CONFLUPO e BARBIE), che si è svolto a Milano in data 11/09/2017. Nell'ambito dell'incontro di partenariato di cui all'azione F1, è stata fissata la data del 12 dicembre per il prossimo incontro sulla gestione sostenibile della risorsa idrica.

AZIONE C7- CONTROLLO DELLE SPECIE ALLOCTONE DI BARBO: ERADICAZIONE O GESTIONE DELLE SPECIE ALLOCTONE

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE D1 - VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI IN SITU E DI CONTRASTO ALLE MINACCE (AZIONI C2, C3 E C7)

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE D2 - VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI DI RIPRODUZIONE EX SITU

L'azione è stata avviata ed è in corso. Sono stati opportunamente compilati i data base di monitoraggio parallelamente alle attività di cui all'azione C4.

AZIONE E1- PREDISPOSIZIONE ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI IN AREE DI MASSIMA VISIBILITÀ DI PROGETTO

L'azione è stata avviata ed è in corso. In data 26/9/2017 sono stati svolti dei sopralluoghi per l'identificazione dei siti di posizionamento dei pannelli informativi, si sta valutando la possibilità di variazione del materiale delle bacheche di supporto per favorirne la manutenzione. Si sta cercando di ridurre al minimo le bacheche in modo da risultare poco invasivi per il territorio (cercando di utilizzare una soluzione "fronte-retro" o di appoggiare i pannelli in strutture altre preesistenti).

AZIONE E2- REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DI PROGETTO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Sono in corso le operazioni di miglioramento al sito web di progetto. Il 22 settembre è stato svolto un incontro tecnico per definire ulteriori dettagli con i tecnici informatici UNIPR. Nel mese di settembre 2017 il sito è stato visitato da N° 988 persone.

AZIONE E3- REALIZZAZIONE DI UN RAPPORTO DIVULGATIVO

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE E4- REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E LA CITTADINANZA, PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIVULGATIVO E COMUNICAZIONE TRAMITE MASS MEDIA

L'azione è stata avviata ed è in corso. Sono state lanciate N°97 notizie sulla pagina FB di progetto (BarboLino) (di cui N°4 aggiunte nel mese di settembre) che piace a N°296 persone. Sono stati redatti N°2 comunicati stampa. In data 10/9/2017 era prevista la giornata Barbo Day sul fiume Enza rinviata al 1/8/10/2017 causa maltempo.

AZIONE E5 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI E CONFERENZE SCIENTIFICHE; PUBBLICAZIONE DI LAVORI

L'azione è stata avviata prima del tempo preventivato ed è in corso. Il PL in data 27/09 ha preso parte ad un pannello di esperti per la discussione e la valutazione di indicatori SMART utili al progetto ministeriale "Fish-In-SEA, Fisheries – Innovation – Sustainability Environmental Assessment", presso l'Università della Tuscia a Viterbo.

AZIONE F1 - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGRESSO DI PROGETTO; INCONTRI DEL PARTENARIATO

L'azione è stata avviata ed è in corso. In data 21 settembre è stato svolto l'incontro di partenariato semestrale di progetto a cui hanno partecipato rappresentanti di tutti i beneficiari di progetto. Durante l'incontro, è stata discussa la necessità di un "protocollo aggiuntivo" al Progetto in riferimento a "modifiche sostanziali" di natura tecnica e finanziaria. Il partenariato ritiene necessaria una proroga di un anno (posticipazione della deadline di progetto al dicembre 2019) per garantire i risultati attesi di progetto, in particolare in termini di deframmentazione fluviale (azione C2) e interventi di reintroduzione-rinforzo faunistico (azioni C4 e C5). In altri termini, la proroga sarà necessaria per garantire nella primavera-estate 2019 il monitoraggio ittiofaunistico ed ambientale (azioni D) e quindi la verifica del raggiungimento dei risultati attesi di progetto. Il partenariato, in tal senso, si impegna a produrre una prima bozza del documento entro novembre 2017 in modo da poterne discutere direttamente con la CE durante la visita di monitoraggio prevista per i prossimi 20-21 novembre. Il partenariato si impegna altresì ad inviare un aggiornamento sulle proprie spese a Daniela Sciarra entro il 20 ottobre per definire la rimodulazione del budget di progetto, a partire dall'analisi dei risparmi per singolo partner e voce di spesa. Il partenariato infine si dà un nuovo appuntamento per il

prossimo 7 novembre. Sarà importante valutare l'aggiornamento del budget di progetto in virtù dei risparmi e delle esigenze tecniche di progetto, al fine di garantire il raggiungimento dei risultati attesi di progetto. L'AdbPo comunica (con propria nota ufficiale del 28 settembre, n.6277) la variazione della denominazione dell'Ente in "Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po" e che, con DPCM del 14 luglio 2017, è stato nominato il nuovo Segretario Generale di questa Autorità di bacino distrettuale, dott. Meuccio Berselli, al posto del dott. Francesco Puma che ha terminato il suo mandato. Opportuna documentazione sarà trasmessa alla CE con il prossimo progress report.

AZIONE F2 - ATTIVITÀ DI NETWORKING CON ALTRI PROGETTI LIFE

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE F3 - AUDIT AMMINISTRATIVO INDIPENDENTE

L'azione è stata avviata ed è in corso.