



REPORT PERIODICO PER IL GRUPPO DI MONITORAGGIO (Azione F1)

LIFE Project Number
LIFE13 NAT/IT/001129

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym
**BARBIE - Conservation and management of *Barbus meridionalis* and
Barbus plebejus in the Emilian tributaries of Po River**

Data Project

Project location	Emilia Romagna - Italia
Project start date:	01/07/2014
Project end date:	30/06/2018 Extension date: 31/12/2018
Total budget	€ 2,189,378
EC contribution:	€ 1,085,025
(%) of eligible costs	49.97 %

Data Beneficiary

Name Beneficiary	Università degli Studi di Parma
Contact person	Prof. Francesco Nonnis Marzano
Postal address	Viale delle Scienze, 11 43124 Parma
Telephone	+39-0521.905643
Fax:	+39-0521.905657
E-mail	francesco.nonnismarzano@unipr.it
Project Website	www.lifebarbie.eu

E' di seguito sintetizzato lo stato di avanzamento del progetto riferito al periodo **febbraio 2015**. Sono riportate solo le azioni progettuali in corso o concluse nel periodo di riferimento.

AZIONE A1 - CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'azione è stata conclusa nei tempi previsti dal cronoprogramma.

AZIONE A2 - ANALISI DELLA DENSITÀ E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE POPOLAZIONI DI BARBO; CENSIMENTO DELLE SPECIE ESOTICHE E CARATTERIZZAZIONE GENETICA

L'azione è stata avviata ed è in corso. Il PL sta continuando, l'indagine tecnico-finanziaria, anche con colloqui diretti con i rappresentanti commerciali delle ditte interessate, per l'acquisto del sequenziatore di nuova generazione. Sono state ricevute le prime risposte dalle aziende Illumina e Life Technologies. Il PL ha effettuato incontri conoscitivi con i rappresentanti di entrambe le ditte in data 27/2 e 13/2 rispettivamente.

AZIONE A3- CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DI STUDIO

L'azione è stata avviata ed è in corso. In data 8/2 è stato svolto un campionamento sul F. Enza nel SIC IT4030013: è stata studiata la comunità macrobenthonica ed eseguito un prelievo di acqua per le successive determinazioni analitiche di laboratorio.

AZIONE A4- REDAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELLE SPECIE TARGET IN VIRTÙ DEI RISULTATI DEGLI STUDI PRELIMINARI

L'azione è stata avviata ed è in corso. E' stato aperto un interlocutorio con l'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO) per l'ottenimento della documentazione tecnica (planimetrie ecc.) sulle opere idrauliche sul F. Enza. In mancanza di un riscontro alle richieste telefoniche, in data 20/2 è stata inviata una richiesta ufficiale al Direttore Ing. Bruno Mioni mezzo posta. La documentazione è necessaria per avviare la progettazione esecutiva degli interventi di deframmentazione fluviale previsti dal progetto come misure di recupero delle specie target.

AZIONE A5- REDAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTIOGENICI DI MONCHIO DELLE CORTI (PR), DI CORNIGLIO (PR) E DI SELVANIZZA (PR)

L'azione è stata avviata ed è in corso. In data 3/2 è stato svolto un incontro di partenariato tra UNIPR, EGPB e PNATE per definire, a partire dall'analisi delle attività previste nel formulario ma anche delle necessità di adeguamento attuali dei tre centri di riproduzione, il piano di lavoro ed in particolare i requisiti tecnici del progettista da contrattualizzare ("in assistenza esterna"). Il partner PNATE sta avviando la procedura di selezione per l'attribuzione dell'incarico tecnico.

AZIONE A6- REDAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE-FORMAZIONE AMBIENTALE

L'azione è stata avviata ed è in corso. In data 3/2 è stato svolto un incontro di partenariato tra UNIPR, EGPB e PNATE con le educatrici dell'Atelier "di Onda in Onda" (<http://www.diondainonda.com/>) di Ligonchio (RE) nel Parco Nazionale. Nel corso dell'incontro è stata illustrata la bozza di progetto educativo. L'idea è quella di coinvolgere tutte le società di educazione ambientale che lavorano con i parchi. Sono state organizzate per il 5 e 7 marzo due giornate di formazione per le guide didattiche articolate in una parte teorica ed una parte pratica (si allega il programma).

AZIONE C6- APERTURA DI UN TAVOLO CON I PORTATORI DI INTERESSE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA ED IL CONTRASTO AL BRACCONAGGIO

L'azione è stata avviata ed è in corso. In data 5/2, come previsto, è stato svolto un incontro di coordinamento tra UNPR e AdbPo per la condivisione delle attività previste in questa azione con quelle del progetto CON.FLU.PO. Si ritiene importante coordinare le attività di antibraconaggio sul bacino del Po a livello interregionale e prevedendo sia un inasprimento delle pene e un incremento della sorveglianza (in particolare con il coinvolgimento del Corpo Forestale di Stato) sia mirati piani di sensibilizzazione/informazione ed educazione ambientale. In tal senso, i responsabili del LIFE CON.FLU.PO prevedono di organizzare, in networking con BARBIE, per il mese di giugno, un incontro condiviso con i portatori di interesse anche alla presenza dei Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura. Queste attività saranno integrate con quelle previste in BARBIE verso la stipula dell'accordo antibraconaggio nell'area di studio (prevista entro dicembre 2015). In data 21/2 il PL ha anche partecipato come relatore ad un incontro, in materia di antibraconaggio, promosso e partecipato da associazioni di pesca sportiva (V. azione E5).

AZIONE E2- REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DI PROGETTO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Sono in corso continui miglioramenti ed aggiornamenti del sito web di progetto. E' stata perfezionata la "sezione riservata": è possibile consultare e scaricare la documentazione riservata cliccando su "login" ed utilizzando le seguenti credenziali: "staff" (utente) e "supervisor" (password). Si sta realizzando una galleria fotografica che sarà a breve caricata on line.

AZIONE E4- REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E LA CITTADINANZA, PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIVULGATIVO E COMUNICAZIONE TRAMITE MASS MEDIA

L'azione è stata avviata ed è in corso. A seguito dell'incontro di networking con il progetto LIFE CSMON, è stato redatto un comunicato stampa dal titolo "Una nuova App per salvare la biodiversità": <http://www.parchidelducato.it/page.asp?IDCategoria=3731&IDSezione=28835&ID=525104>.

AZIONE E5 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI E CONFERENZE SCIENTIFICHE; PUBBLICAZIONE DI LAVORI

L'azione è stata avviata prima del tempo preventivato ed è in corso. Nell'ambito del "Master Interateneo in Gestione e Conservazione della fauna" (<http://masterfauna.biol.unipr.it/>) è stata svolta, presso l'Università di Parma, in data 18/2, una lezione specifica sul programma finanziario LIFE, la rete Natura 2000 e il progetto BARBIE (si allega la presentazione power point). Il PL ha inoltre partecipato come relatore al convegno "Braconaggio e sicurezza la vera emergenza delle acque italiane", tenuto a Gonzaga (MN) il 21/2: http://www.carponline.it/blog/p/il_grande_convegno_di_carp_italy_2015_braconaggio_20.htm.

AZIONE F1 - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGRESSO DI PROGETTO; INCONTRI DEL PARTENARIATO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Nel mese di febbraio, sono stati svolti i seguenti incontri (sono disponibili i relativi "fogli presenza"):

Data	Sede	Partner/Enti presenti	Oggetto
3/2/2015	UNIPR	UNIPR-EGPB-PNATE	Adeguamento impianti
3/2/2015	UNIPR	UNIPR-EGPB-PNATE-Atelier Di Onde in Onde	Educazione ambientale

Si è ancora in attesa di un riscontro positivo alla nota del PL del 28 gennaio, da parte del Commissario straordinario della Fondazione Mario Negri Sud, Prof. Luciano Fratocchi, circa la partecipazione dell'Ente al progetto. Come precisato nella suddetta nota, qualora la Fondazione non garantisca il pagamento degli stipendi al personale coinvolto nel progetto e non dia garanzie amministrativo-finanziarie e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, il partner sarà estromesso e nel mese di marzo si procederà all'invio della richiesta di "protocollo aggiuntivo" alla CE. La richiesta è stata già predisposta e approvata dal Consiglio di Dipartimento dell'UNIPR. Si allega il carteggio con il Commissario comprendente anche l'ultimo sollecito effettuato in data 20/2 e relativa risposta del Prof. L. Fratocchi in cui si afferma che è impossibile anticipare la "direzione" delle decisioni finali sulla continuazione dell'attività della Fondazione, oggetto della valutazione congiunta dei commissari straordinari e della prefettura.

AZIONE F2 - ATTIVITÀ DI NETWORKING CON ALTRI PROGETTI LIFE

L'azione è stata avviata ed è in corso.

In data 5/2 è stato promosso da l'Autorità di Bacino un incontro di networking tra i progetti LIFE11 NAT/IT/0000188 CON.FLU.PO. e BARBIE circa il coordinamento delle attività antibraconaggio. Come già descritto all'azione C6, l'idea è di coordinare le attività agendo a livello interregionale e sia sul piano della sorveglianza/repressione che su quello della sensibilizzazione/informazione ambientale.

E' stato svolto in data 13/2 un incontro a Parma di networking tra i partner di progetto e il coordinatore del LIFE13 ENV/IT/0000842 CSMON, Dott. Stefano Martellos. A seguito dell'incontro è stato stipulato un "protocollo di intesa" tra i partner, che è alle firme e verrà trasmesso con il rapporto iniziale. Si sta inoltre lavorando alla predisposizione delle schede tecniche relative le specie target di progetto al fine di implementare le relative applicazioni informatiche. Nel progetto CSMON, infatti, sono state predisposte delle App che consentono a tutti i cittadini tramite telefono cellulare di segnalare specie target per diverse tematiche ambientali. L'idea è di ampliare l'attività prevista inserendo tra le specie target anche le due specie di barbo oggetto di BARBIE.

E' stato inoltre svolto uno screening dei progetti Life in corso e passati che possono avere un contatto con il nostro e si è iniziato a raccogliere la bibliografia di quelli terminati ed iniziato a prendere i contatti con quelli in corso.