



REPORT PERIODICO PER IL GRUPPO DI MONITORAGGIO (Azione F1)

LIFE Project Number
LIFE13 NAT/IT/001129

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym
**BARBIE - Conservation and management of *Barbus meridionalis* and
Barbus plebejus in the Emilian tributaries of Po River**

Data Project

Project location	Emilia Romagna – Italia
Project start date:	01/07/2014
Project end date:	30/06/2018 Extension date: 31/12/2018
Total budget	€ 2,189,378
EC contribution:	€ 1,085,025
(%) of eligible costs	49.97 %

Data Beneficiary

Name Beneficiary	Università degli Studi di Parma
Contact person	Prof. Francesco Nonnis Marzano
Postal address	Viale delle Scienze, 11 43124 Parma
Telephone	+39-0521.905643
Fax:	+39-0521.905657
E-mail	francesco.nonnismarzano@unipr.it
Project Website	www.lifebarbie.eu

E' di seguito sintetizzato lo stato di avanzamento del progetto riferito al periodo **marzo 2016**. Sono riportate solo le azioni progettuali in corso o concluse, nel periodo di riferimento.

AZIONE A1 - CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'azione è stata conclusa nei tempi previsti dal cronoprogramma (31/7/2014).

AZIONE A2 - ANALISI DELLA DENSITÀ E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE POPOLAZIONI DI BARBO; CENSIMENTO DELLE SPECIE ESOTICHE E CARATTERIZZAZIONE GENETICA

L'azione è stata avviata ed è in corso. È stata chiarita l'appartenenza di alcuni barbi di grosse dimensioni, catturati nel SIC IT4020021 "Medio Taro" nell'ambito dell'azione C7, alla specie autoctona *B. plebejus*. Gli stessi esemplari erano già stati rilasciati al momento della cattura a scopo precauzionale. Le analisi genetiche hanno confermato la correttezza dell'azione messa in atto, evidenziando altresì che la comunità ittica nel sito è caratterizzata sia da una popolazione autoctona sia da una alloctona (*B. barbatus*).

Nell'ambito della stessa azione, sono stati ottenuti campioni di supposto *B. balcanicus* dall'Università di Trieste con lo scopo di verificarne la corretta attribuzione tassonomica e l'eventuale distanza genetica tra questa specie e il *B. meridionalis* (le specie hanno stretta similarità fenotipica ed ecologica). I risultati delle analisi genetiche consentiranno di stabilire con maggior precisione le distanze genetiche e la distribuzione filogeografica delle popolazioni di barbi anche ai fini gestionali e conservazionistici.

AZIONE A3- CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DI STUDIO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Sono state programmate con la società bioprogramm di Treviso le attività di studio per il calcolo del DMV idoneo per le specie target, nell'area di progetto. È previsto un incontro sui siti di interesse per il giorno 15/4.

AZIONE A4- REDAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELLE SPECIE TARGET IN VIRTÙ DEI RISULTATI DEGLI STUDI PRELIMINARI

L'azione è stata avviata ed è in corso. Il PL ha preso contatti con l'amministrazione regionale dell'Emilia Romagna (Servizio Aree Protette, competente per le Valutazioni Ambientali) sollecitando la dottoressa Ornella De Curtis, incaricata della Valutazione di Incidenza sulla documentazione da noi trasmessa in data 26/2. La dottoressa De Curtis ha garantito di dare seguito alla procedura in tempi brevi.

AZIONE A5- REDAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTIOGENICI DI MONCHIO DELLE CORTI (PR), DI CORNIGLIO (PR) E DI SELVANIZZA (PR)

L'azione è stata conclusa in data 15/7/2015 (deadline prevista: 30/6/2015).

AZIONE A6- REDAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE-FORMAZIONE AMBIENTALE

L'azione è stata conclusa in data 15/9/2015 (deadline prevista: 30/9/2015).

AZIONE C1- ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ITTIOGENICI DI MONCHIO DELLE CORTI (PR), DI CORNIGLIO (PR) E DI SELVANIZZA (PR)

L'azione è stata avviata ed è in corso. Relativamente all'impianto di Selvanizza, alla data del 31/3 non risultano avanzamenti alla pratica di cessione dell'attività. Il PL ha sentito il proprietario Dott. Francesco Zini che conferma che il preliminare di vendita dovrebbe essere formalizzato entro il 30/4.

AZIONE C6- APERTURA DI UN TAVOLO CON I PORTATORI DI INTERESSE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA ED IL CONTRASTO AL BRACCONAGGIO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Come noto, il 25 febbraio 2016 è stato sottoscritto dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto il «Protocollo d'intesa per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po», di cui si fornisce allegato firmato in originale (allegato01_azioneC6_marzo2016) e allegato per la divulgazione (allegato02_azioneC6_marzo2016). In attuazione del citato protocollo, il 23 marzo 2016 si è svolto il primo incontro, durante il quale si è costituito il Tavolo per la Pesca Sostenibile, ovvero il Tavolo di coordinamento previsto all'art.3 del Protocollo di intesa. Il Tavolo perseguirà lo scopo di elaborare ed aggiornare il Programma delle azioni previste all'art. 2 del Protocollo d'Intesa e più in generale concorrere al perseguimento di una pesca nel fiume Po che sia sostenibile nelle tre matrici ambientale, sociale ed economica. In occasione del medesimo incontro, all'interno del tavolo sono stati individuati 4 sottogruppi di lavoro:

1. Vigilanza e controllo bracconaggio - coordinamento di Regione Veneto
2. Armonizzazione normativa pesca - coordinamento di Regione Lombardia
3. Pesca Turismo - coordinamento di Regione Emilia-Romagna
4. Conservazione corridoio fluviale e rete Natura 2000 - coordinamento Autorità di bacino del Fiume Po

Appena disponibile nella sua versione definitiva, si farà avere il verbale dell'incontro.

AZIONE C7- CONTROLLO DELLE SPECIE ALLOCTONE DI BARBO: ERADICAZIONE O GESTIONE DELLE SPECIE ALLOCTONE

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE E1- PREDISPOSIZIONE ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI IN AREE DI MASSIMA VISIBILITÀ DI PROGETTO

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE E2- REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DI PROGETTO

L'azione è stata avviata ed è in corso. Continua l'aggiornamento del sito web di progetto. Nel mese di febbraio 2016 il sito è stato visitato da N°948 persone.

AZIONE E3- REALIZZAZIONE DI UN RAPPORTO DIVULGATIVO

L'azione è stata avviata ed è in corso.

AZIONE E4- REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E LA CITTADINANZA, PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIVULGATIVO E COMUNICAZIONE TRAMITE MASS MEDIA

L'azione è stata avviata ed è in corso. Di seguito le lezioni in classe effettuate nel mese di marzo:

Data	Scuola	Tipologia scuola	Tipologia attività (se previsto)	N°studenti
01/03/2016	Scuola di Beduzzo (PR)	Primaria	Lezione in classe	42
15/03/2016	Scuola di Vetto D'Enza (RE)	Secondaria di I grado	Lezione in classe	18
17/03/2016	Scuola di Canossa (RE)	Primaria	Lezione in classe	19
31/03/2016	Scuola di Canossa (RE)	Primaria	Uscita sul territorio	19
31/03/2016	Scuola di Corniglio (PR)	Primaria	Lezione in classe	26

Sono state lanciate N°28 notizie sulla pagina FB di progetto (BarboLino) che piace a N°209 persone (di cui N° 5 aggiunte nel mese di marzo 2016). Sono stati lanciati N° 1 comunicati stampa. In data 10 marzo è stato svolto uno specifico incontro tra adetta stampa, EGPA e UNPR per la programmazione delle attività di comunicazione BARBIE. È stato completato il cartone animato di progetto per le scuole ed è stato affidato il servizio di trasporto delle classi aderenti al progetto di Educazione Ambientale.

AZIONE E5 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI E CONFERENZE SCIENTIFICHE; PUBBLICAZIONE DI LAVORI

L'azione è stata avviata prima del tempo preventivato ed è in corso. Nell'ambito dell'incontro del 10 marzo (di cui all'azione E4) è stata anche concordata l'organizzazione dei seguenti incontri:

- 6 aprile: presentazione attività di riproduzione del barbo a Corniglio nell'ambito di un progetto ERASMUS con le scuole (in inglese)

- 4 o 5 maggio: organizzazione di una giornata di studio UNPR-AIIAD, presso UNPR, sulla gestione dei pesci alloctoni alla luce del regolamento europeo N°1143/2014/CE, alla presenza di Piero Genovesi di ISPRA

- 21 maggio: convegno/tavola rotonda su deframmentazione fluviale e Rete Natura 2000, in occasione del *World Fish Migration Day* e del *European Natura 2000 Day*.

Il 29/3, in occasione del world water day, il PL ha inoltre preso parte al seminario "Cambiamento climatico, risorsa idrica, innovazione e lavoro. L'agroalimentare nel campo della ricerca" organizzato dall'eu.watercenter di UNPR.

AZIONE F1 - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGRESSO DI PROGETTO; INCONTRI DEL PARTENARIATO

L'azione è stata avviata ed è in corso.

La Corte dei Conti ha dato parere positivo circa la procedura amministrativa per "il conferimento di un incarico di prestazione d'opera avente ad oggetto attività di coordinamento amministrativo-finanziario e monitoraggio del progetto europeo LIFE13 NAT/IT/001129 BARBIE". Il contratto alla Sig. Daniela Sciarra sarà attivo dal 1/4/2016.

In relazione alla riorganizzazione degli Enti preposti alla gestione della fauna ittica e delle risorse naturali, con particolare riferimento alla attribuzione delle competenze provinciali a nuovi organi regionali, il PL ha preso contatto con gli ex referenti delle amministrazioni provinciali di Parma,

Piacenza e Reggio Emilia al fine di poter procedere con la richiesta di proroga alle autorizzazioni per le attività di pesca elettrica.

In seguito alla pubblicazione on line di un video con informazioni false che coinvolgono il progetto LIFE BARBIE in un intervento di rimodellamento fluviale nel Comune di Berceto, sul torrente Baganza (https://www.youtube.com/watch?v=ja2xdMSowyk&list=UUP0IQOMBrW-OvEj5iG_1cFA), il PL ha contattato il vice Presidente dell'associazione di pesca sportiva (Archi pesca fisa di Parma) autrice del video, in quale si è dichiarato allo scuro dell'iniziativa, probabilmente condotta a livello personale da un loro socio. A tal riguardo, come suggerito dalla monitor Dott.^{ssa} Iva Rossi, è in corso di preparazione un breve scritto di smentita che sarà caricato nel sito web di progetto. Al momento attuale si è optato per non procedere con azioni su social network per non richiamare ulteriore attenzione su un video che haad oggi ottenuto poca visibilità.

AZIONE F2 - ATTIVITÀ DI NETWORKING CON ALTRI PROGETTI LIFE

L'azione è stata avviata ed è in corso. Il Protocollo d'intesa di cui all'azione C6 è stato elaborato in networking con il LIFE CONFLUPO.

Sono stati presi contatti con responsabili del LIFE14 NATIT0809 SILIFFE - *River Functionality Index as planning instrument for a good governance of Sile's ecosystem* e fissato un incontro di networking per il prossimo 15/4, a Parma.

Relativamente al Protocollo di collaborazione internazionale con la Fishery Faculty dell'Università South Bohemia, lo stesso è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze in data 24/3 ed è stato trasmesso al Rettore dell'Università di Parma per la firma. Successivamente il Protocollo sarà inviato al rettore dell'Università della Repubblica Ceca.

AZIONE F3 - AUDIT AMMINISTRATIVO INDIPENDENTE

L'azione è stata avviata ed è in corso. É stata avviata l'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di audit indipendente.